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吉林省西点药业科技发展股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

 

 

 

 

 

 

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1

月 20 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通

过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方

式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“中药现

代化提取车间建设项目”的预定可使用状态时间延长至 2025年 5 月 23日、“草

酸艾司西酞普兰原料药生产项目”的预定可使用状态时间延长至 2026年 2 月 23

日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况  

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首

次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行

价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费

用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。  

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2022年2月18日出具了大华验字[2022]000086号《验资报告》。  

公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保荐

机构海通证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股

份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



三方监管协议》。 

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开

发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 

单位：万元  

序

号 
项目名称 总投资额 拟投入募集资金 

м 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 10,576.38 

н 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38 8,009.38 

о 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 5,350.19 5,350.19 

п 研发中心建设项目 5,004.64 5,004.64 

р 营销网络建设项目 5,200.00 5,200.00 

合计 34,140.59 34,140.59 

  

二、募投项目的资金使用情况  

截至2025年1月13日，公司募投项目投资进度情况如下：  

单位：万元 

序号 项目名称 总投资额 
累计投入募

集资金金额 

募投项目投

资进度 

м 综合固体制剂车间建设项目 10,576.38 6,603.82  62.44% 

н 中药现代化提取车间建设项目 8,009.38  5,641.96  70.44% 

о 
草酸艾司西酞普兰原料药生产项

目 
5,350.19 1,403.07  26.22% 

п 研发中心建设项目 5,004.64  4,511.61  90.15% 

р 营销网络建设项目 5,200.00  5,139.52  98.84% 

合计 34,140.59  23,299.98  68.25% 

 

三、募投项目延期的具体情况  

公司于 2023年 1 月 30日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第

十三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募

投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变

更的前提下，将“中药现代化提取车间建设项目”以及“草酸艾司西酞普兰原料

药生产项目”的预定可使用状态时间延长至 2024年 2 月 23日。 

公司于 2024年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四



次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项

目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的

前提下，将“中药现代化提取车间建设项目”以及“草酸艾司西酞普兰原料药生

产项目”的预定可使用状态时间延长至 2025年 2 月 23日。 

结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实

施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，对部分募集资金投

资项目的预定可使用状态日期再次进行调整，过程中如项目具备条件将及时进行

结项，具体如下： 

序

号 
项目名称



实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性

论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计

划时间内达到预定可使用状态。 

为保证项目的顺利完成，提高募集资金使用效率，经公司谨慎研究，公司结

合目前项目实施进展情况，对项目进行了再梳理及统筹优化，并根据本次募投项

目的实施进度、实际建设情况，决定将上述部分募投项目进行延期。 

五、募投项目重新论证 

因公司拟延期项目“草酸艾司西酞普兰原料药生产项目”超过最近一次募集

资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50҈，公司对

拟延期项目“草酸艾司西酞普兰原料药生产项目”的可行性和必要性进行了重新

论证，具体如下： 

1. 项目必要性 

草酸艾司西酞普兰片为首批进入国家“4+7带量采购”的品种。公司于 2022

年 6 月成功中选河北省国家、联盟组织药品集中带量采购续签之后积极参与各区

域集中招标采购及续签项目，已陆续中选《渝川蒙鄂滇藏陕宁联盟地区关于第一

批和第三批国家组织集中带量采购协议期满药品接续采购》、河南省《关于开展

氯吡格雷口服常释剂型等品种带量联动采购》以及江苏省《2023 年苏桂陕国家

组织药品集中采购协议期满品种接续采购项目（江苏省）》《广东联盟阿莫西林

等药品集中带量采购》《2024年河北省国家集采第一、二、四批药品到期续签采

购项目》。募投项目的实施将有利于进一步提高公司原料药的生产能力，保障产

品供应能力，提高市场占有率，提升公司的品牌影响力。 

2. 项目可行性 

该项目延期主要是由于受宗地内原有公司污水管线、高压入户线、大地化工

硫酸管线等因素影响，项目整体推进进度与原计划存在差异。公司深入分析草酸

艾司西酞普兰品种市场的实际情况，认为该产品原料药市场仍具有一定潜力，且

公司产品具有较强的竞争力，未来有望进一步扩大销量，提高公司业绩水平。

 



实施上述募投项目并将该项目实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态

的日期由 2025年 2 月 23日延期至 2026年 2 月 23日。 

项目实施期间，公司将持续关注外部经营环境变化，并对募集资金投资进行

合理安排，力求实现公司利益最大化。 

六、募投项目延期对公司的影响  

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况、提高募集资金使用效率作

出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目的

内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股

东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资

项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场

战略，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。公司将继续加强统筹协调、

加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使

用效益，早日完成该项目建设。 

七、履行的相关审议程序 

（一）董事会审议情况 

公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议

案》，公司基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意在募

投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，

将“中药现代化提取车间建设项目”的预定可使用状态时间延长至 2025年 5 月

23日、“草酸艾司西酞普兰原料药生А胂䄈⒠ዋ䀀



集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。

监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。 

（三）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公

司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投

资项目延期是根据项目实际进展情况作出的审慎性决策，符合公司实际经营需要

和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情

形，符合《上市公司监管指引第н号ττ上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第н号ττ创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司

募集资金管理制度。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异

议。 

八、备查文件  

1、第八届董事会第十次会议决议；  

2、第八届监事会第十次会议决议；  

3、保荐机构关于上述事项的核查意见。 

 

特此公告。 

 

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 

2025 年 1 月 20日 

 

 

 


